# УСТАВ ПРОЕКТА

Все документы, ссылки на которые на которые содержаться в настоящем документе являются его неотъемлемой частью.

Название проекта:	VIA project
Менеджер проекта:	Глотов Игорь Сергеевич
Дата (мм/рр/үүү):	01.09.2014

	Дата	Комментарий
	(MM/DD/YYYY)	
1.0	10.09.2014	

## 1. Краткое описание проекта

#### 1.1 Название проекта

Сайт компании «ВиА»

#### 1.2 Суть проекта

Данный проект представляет собой разработку web-сайта для компании «ВиА». Сайт создается для автоматизации продаж продуктов компании «ВиА» через интернет, а так же для повышения продаж, путем рекламы через Интернет.

#### 1.3 Бизнес-окружение проекта

Данный проект был предпринят как средство повышение продаж, уменьшение издержек, и удовлетворение потребностей клиента в сфере интернет продаж. Цели данного проекта напрямую связанны со стратегическими целями клиента, т.к выводит продукты компании на новый рынок, позволяет экономить время и деньги.

#### 1.4. Цели проекта

Нахождение сайта ведущими поисковыми системами, увеличение количества потенциальных клиентов в 2-10 раз, разработка удобного интерфейса, сокращение времени формирования заказа клиентом, размещение партнерских рекламных объявлений на сайте.

#### 1.5. Риски проекта

Превышение стоимости проекта, прекращение финансирования от заказчика, упадок производительности, не выполнение работы в указанные сроки.

# 2. Описание продукта и поставок

#### 2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

Полностью выполненный сайт, размещенный на хостинге, техническая поддержка сайта.

#### 2.2 Главными требованиям к продукту являются (продукт позволяет):

Качественно выполненный дизайн сайта (для привлечения потенциальных клиентов), удобная фотогалерея(для демонстрации пользователям продукта продаж).

#### 2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

Отсутствует «корзина» и возможность сделать заказ напрямую через сайт без менеджера.

### 2.4 Правила приемки поставок:

Сдача готового продукта клиенту планируется по факту окончания работы. Комиссия создаваться не будет.

## 3. Ограничения проекта

#### 3.1 Вехи и дата завершения проекта:

3. Ограничения проекта					
Начало проекта	01.09.14				
<ul> <li>Разработка первичного дизайна, макета сайта, создание страниц каталога товаров и фотогалереи.</li> </ul>	14.09.14				
<ul> <li>Разработка БД, покупка доменного имени, выгрузка сайта на хостинг.</li> </ul>	21.09.14				
• Проверка конечной версии продукта	29.09.14				
Завершение проекта	01.12.14.				
3.2 Общий бюджет проекта:					
25000 рублей					
3.3 Ограничения по выполнению и организации работ					
Ограничений нет					

## 4. Руководитель проекта и его полномочия

## 4.1 Назначенный руководитель проекта

Глотов Игорь Сергеевич

## 4.2 Полномочия руководителя проекта

Руководитель проекта формирует команду исходя из нужд проекта. Помощником руководителя выступает системный администратор.

# 5. Заинтересованные лица и ресурсы

### 5.1 Заказчик проекта

ООО «ВиА», Шевченко Александра Андреевна

### 5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

Менеджеры компании-заказчика, потенциальные покупатели.

## 5.3 Спонсор проекта

Шевченко Александра Андреевна

### 5.4 Куратор проекта

Куратор проекта отсутствует

### 5.5 Команда проекта

На данный проект выделено 5 человек из штата сотрудников компании-исполнителя

## 5. Заинтересованные лица и ресурсы

## 5.6 Инфраструктура

Данный сайт будет разработан на платформе CMS Joomla.

## 5.7 Соисполнители проекта

Подрядчики отсутствуют

# 6. Согласовательные подписи

# УТВЕРЖДАЮ:

РМЯ	Должность	Подпись	Дата (MM/DD/YYYY)
Шевченко Александра Андреевна	Директор		01.09.14

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.